

**RUE DE L'INDEPENDANCE
MATRICE DES COÛTS SELON DEVIS**

No	DESIGNATION	EAU	GAZ	ELEC	EP	TOTAL SEY	COLLEC	CHAUSSEE	TOTAL STE	TOTAL CHANTIER
000	TOTAL GENERAL DU DEVIS	315'700	219'300	287'500	59'500	881'000	752'500	608'900	1'561'400	2'442'400
100	ADMINISTRATIF	1'000	1'000	1'000	1'000	4'000	4'500	4'500	9'000	13'000
100.001	Parution, appel d'offre, publications diverses	300	300	300	300	1'200	1'250	1'250	2'500	3'700
100.002	Mise à jour cadastrale	500	500	500	500	2'000	750	750	1'500	3'500
100.003	Information au public, divers	200	200	200	200	800	2'500	2'500	5'000	5'800
200	ETUDE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX	43'700	35'000	31'500	6'000	116'200	54'250	44'250	98'500	214'700
200.001	Assistance bureau tiers éventuelle, expertises	2'000	2'000	1'000		5'000	5'000	5'000	10'000	15'000
200.002	Transformation devis en articles normalisés du CAN	500	500	500	500	2'000	1'750	1'750	3'500	5'500
200.003	Direction locale des travaux, métrés décomptes	15'000	15'000	5'000	500	35'500	22'500	22'500	45'000	80'500
200.004	Interventions bureau technique, dessin, relevés, reports	26'200	17'500	25'000	5'000	73'700	15'000	10'000	25'000	98'700
200.005	Séances de chantier	-	-	-	-	-	3'000	3'000	6'000	6'000
200.006	Détection et repérage caméra						5'000	-	5'000	5'000
200.007	Analyse des surfaces bitumineuses (HAP)						2'000	2'000	4'000	4'000
300	GÉNIE CIVIL	174'000	136'000	110'000	12'000	432'000	673'000	-	673'000	1'105'000
300.001	Génie civil, travaux au mètre	145'000	114'000	92'000	10'000	361'000	616'000	-	616'000	977'000
300.002	Génie civil, travaux hors soumissions						-	-	-	-
300.003	Fournitures magasin STE						25'000	-	25'000	25'000
300.004	Divers et imprévus	29'000	22'000	18'000	2'000	71'000	32'000	-	32'000	103'000
400	RÉSEAUX D'ÉNERGIE, PRESTATIONS INTERNES	88'500	40'500	140'000	38'500	307'500	-	-	-	307'500
400.001	Réseau d'eau, appareillage et main d'œuvre	86'000				86'000	-	-	-	86'000
400.002	Réseau de gaz, appareillage et main d'œuvre		38'500			38'500	-	-	-	38'500
400.003	Réseau électrique, pièces et main d'œuvre			126'000		126'000	-	-	-	126'000
400.004	Eclairage public, pièces et main d'œuvre				34'500	34'500	-	-	-	34'500
400.005	Divers et imprévus	2'500	2'000	14'000	4'000	22'500	-	-	-	22'500
500	REFECTION DES CHAUSSEES							537'000	537'000	537'000
500.001	Superstructure 2010/2011 (prestations de tiers)							498'000	498'000	498'000
500.002	Fournitures magasin STE							6'000	6'000	6'000
500.003	Remplacement arborisation							7'500	7'500	7'500
500.004	Divers et Imprévus							25'500	25'500	25'500
600	ARCHEOLOGIE						3'750	1'250	5'000	5'000
600.001	Honoraires d'archéologues						2'500	1'000	3'500	3'500
600.002	Plus-value sur terrassements pour retard et travaux spéciaux pour archéologie						1'250	250	1'500	1'500
700	DIVERS	8'500	6'800	5'000	1'000	21'300	17'000	221'900	238'900	260'200
700.001	Hausse annuelle sur tapis roulant (~10%)	2'000	2'000	-	-	4'000	-	12'000	12'000	16'000
700.002	Réfection de la signalisation + sign. spéciale en cours de chantier	1'000	1'000			2'000	1'500	8'500	10'000	12'000
700.003	Traitement spécial des HAP (selon résultat analyse 200.006)						2'500	2'500	5'000	5'000
700.004	Mobilier urbain						-	5'000	5'000	5'000
700.005	Ouvrages de franchissement, remplacement passerelles						-	180'000	180'000	180'000
700.006	Intérêts Intercalaires	5'500	3'800	5'000	1'000	15'300	13'000	13'900	26'900	42'200